


ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ



ผังควบคุมกำกับโครงการ

กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
ประชุมภาคีเครือข่าย							/						นางนวลจันทร์ ประพงษ์
ระดมทีมเครือข่าย(ซ่อมแผนบมใต้ะ)							/						นส.นาตยาณี ร้อยเพ็ญ/ทีมวิทยากรจากอุบติเหตุฉุกเฉิน
หมายผู้รับผิดชอบ													วิทยากรจากป้องกันภัยอำเภอ/เทศบาลพระเจริญ
ประชาสัมพันธ์โครงการ													นางนวลจันทร์ ประพงษ์
เมื่อจัดกิจกรรมตามแผนงาน							/						นส.นาตยาณี ร้อยเพ็ญ/ทีมวิทยากรจากอุบติเหตุฉุกเฉิน
													วิทยากรจากป้องกันภัยอำเภอ/เทศบาลพระเจริญ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน								/					นางนวลจันทร์ ประพงษ์/กุศิพ/กุภัยเครือข่ายอำเภอพระเจริญ

อนุมัติ



(นายภมร ตรุณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระเจริญ

(ลงชื่อ).....

(นางนวลจันทร์ ประพงษ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ